

V) Calendrier de l'enquête

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	1st Quarter				2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter			2nd Quarter		
					Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	
1	Enquête EPCV 2004	339 days?	Sun 04/01/04	Wed 20/04/05																			
2	Identification du type d'enquête	10 days	Sun 04/01/04	Thu 15/01/04																			
3	Préparation de la méthodologie	42 days?	Sun 25/01/04	Mon 22/03/04																			
4	Préparation de la note méthodologique	8 days?	Sun 25/01/04	Tue 03/02/04																			
5	Préparation du plan de tabulation	12 days?	Wed 04/02/04	Thu 19/02/04																			
6	Préparation du questionnaire	22 days	Sun 08/02/04	Mon 08/03/04																			
7	Préparation des manuels techniques	15 days	Tue 24/02/04	Mon 15/03/04																			
8	Préparation des programmes d'appurement	10 days	Mon 01/03/04	Sun 14/03/04																			
9	Validation de la méthodologie	5 days	Mon 15/03/04	Sun 21/03/04																			
10	Recrutement des enquêteurs	5 days	Tue 10/02/04	Mon 16/02/04																			
11	Commande du matériel info	1 day?	Tue 17/02/04	Tue 17/02/04																			
12	Acquisition	10 days	Wed 18/02/04	Tue 02/03/04																			
13	Impression Questionnaires Enq. Pilote	10 days	Tue 09/03/04	Mon 22/03/04																			
14	Méthodologie validée	0 days	Sun 21/03/04	Sun 21/03/04																			
15	Phase de Terrain	283 days	Mon 22/03/04	Wed 20/04/05																			
16	Enquête pilote	46 days	Mon 22/03/04	Mon 24/05/04																			
17	Formation des enquêteurs	12 days	Mon 22/03/04	Tue 06/04/04																			
18	Tirage de l'échantillon	5 days	Mon 22/03/04	Sun 28/03/04																			
19	Tirage de l'échantillon de l'enquête pilote	5 days	Mon 22/03/04	Sun 28/03/04																			
20	Réalisation de l'enquête pilote	8 days	Wed 14/04/04	Sun 25/04/04																			
21	Exploitation des résultats de l'enquête pilc	3 days	Mon 26/04/04	Wed 28/04/04																			
22	Finalisation de la méthodologie de l'EPCV	2 days	Thu 29/04/04	Sun 02/05/04																			
23	Validation définitive de la méthodologie	1 day	Mon 03/05/04	Mon 03/05/04																			
24	Méthodologie définitivement validée	0 days	Mon 03/05/04	Mon 03/05/04																			
25	Impression des questionnaires	10 days	Tue 04/05/04	Mon 17/05/04																			
26	Recyclage des enquêteurs	5 days	Tue 18/05/04	Mon 24/05/04																			
27	Mettre à jour de la doc. Technique	5 days	Tue 18/05/04	Mon 24/05/04																			
28	Constitution et acheminement des é	5 days	Tue 18/05/04	Mon 24/05/04																			
29	OK pour le Terrain	0 days	Mon 24/05/04	Mon 24/05/04																			
30	Premier passage	101 days	Tue 01/06/04	Tue 19/10/04																			
31	Collecte des données sur le terrain	66 days	Tue 01/06/04	Tue 31/08/04																			
32	Saisie des données	66 days	Tue 22/06/04	Tue 21/09/04																			
33	Appurement des données	66 days	Tue 29/06/04	Tue 28/09/04																			
34	Tabulation Quibb	5 days	Wed 29/09/04	Tue 05/10/04																			
35	Rapport descriptif du premier passage	10 days	Wed 06/10/04	Tue 19/10/04																			
36	Fin du premier passage	0 days	Tue 19/10/04	Tue 19/10/04																			
37	Deuxième passage	101 days	Wed 01/12/04	Wed 20/04/05																			

V) Calendrier de l'enquête

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter		1st Quarter			2nd Quarter			
					Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May
38	Collecte sur le terrain	64 days	Wed 01/12/04	Mon 28/02/05																		
39	Saisie des données	64 days	Wed 15/12/04	Mon 14/03/05																		
40	Appurement des données	64 days	Sun 19/12/04	Wed 16/03/05																		
41	Tabulation	5 days	Thu 17/03/05	Wed 23/03/05																		
42	Production du profil de pauvreté	10 days	Tue 29/03/05	Mon 11/04/05																		
43	Seminaire de présentation du profil	2 days	Tue 12/04/05	Wed 13/04/05																		
44	Publication et dissémination du profil	5 days	Thu 14/04/05	Wed 20/04/05																		
45	Fin de l'enquete	0 days	Wed 20/04/05	Wed 20/04/05																		